أسبوع التلقيح 2012 في شرق المتوسط، خطة عمل

المنشاط	المُخْرج	التاريخ	التكلفة ($US)
التقييم والتقييس	خطة عمل إقليمية	أغسطس (آب) 2011	غير متاحة
ورقة خلفية أسبوع التلقيح 2011		سبتمبر (أيلول) 2011	غير متاحة
صفحة خلاصة أسبوع التلقيح 2011		أكتوبر (تشرين أول) 2011	غير متاحة
الهيكل الاستراتيجي الإقليمي المحدّث		أكتوبر (تشرين أول) 2011	غير متاحة
الدليل الإقليمي المحدّث		أكتوبر (تشرين أول)2011	غير متاحة
خلاصة خطط عمل الدولة والتفسير		كانون أول) 2011- يناير (كانون ثاني) 2012	
حلول تصميمية ومواد دعائية (تحد		أكتوبر (تشرين أول) 2011- يناير	الشعارات، الرسائل المفتاحية، اللوحات الإعلانية الحائطية، تر
التقرير الإقليمي 2012	يونيو (حزيران) 2012		غير متاحة
الوسائط المتعددة (تقديم الوثيقة		2012	1000
مشاركة المعلومات والدعم التقني	إيجاز أسبوع التلقيح الإقليمي الثا		2011 في البرنامج الموسع للتمنيع
حلقة عملية حول "تقييم حملة التأ		أول) 2011	4000
مؤتمرات عن بعد مع البلدان	يناير (كانون ثاني) - مارس (آذار) 2012		غير متاحة
تحديث صفحة الويب	يناير (كانون ثاني) - مايو (أيار) 2012		غير متاحة
أدوات الشبكة الاجتماعية بالوسائط		(نيسان) 2012	غير متاحة
رسائل ومذكرات (المدير الإقليمي		2012	(منظمة الصحة العالمية)
الرسائل الإخبارية وقائمة الخدمة	سبتمبر (أيلول) 2011 - مايو (أيار) 2012		غير متاحة
تحديث عنوان البريد الإلكتروني		ثاني) 2011 - يوليو (تموز) 2012	
التأييد والشراكة	فيلم دعائي خاص بالمدير الإقليمي	أكتوبر (تشرين أول) 2011	غير متاحة
قوة مهمات خاصة بأسبوع التلقيح		تشرين أول) 2011-أبريل (نيسان) 2012	غير متاحة
منتجات الوسائط الإعلامية وتغطية		2012	إعلامية، رافع للستارة، لجنة استشارية للوسائط الإعلانية، نش
مراسم إطلاق إقليمية (زيارات و			(اليمن، الأفغان، الإمدادات)
الدعم المالي للدولة (ملائمة و			
الوثائق الإقليمية التالية للحدث	مايو (أيار) - يوليو (تموز) 2012		4000

Wednesday 1st of May 2024 10:36:09 AM